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Fase |
Fase | Fase 5
— Chiusura corsia di emergenza e restringimento carreggiata direzione Padova. —  Riapertura corsia di emergenza direzione MO.
— Demoalizione rilevato cavalcavia esistente direzione PD (Fase 5 elaborato fasi demolizioni CVO07) —  Redlizzazione nuova porzione autostradale direzione MO.
— Restringimento delle carreggiata autostradale direzione PD. (Fase 5 elaborato fasi demolizioni CV007)
— Realizzazione scavi per nuove strutture direzione PD (Fase 5 elaborato fasi demolizioni CV007)
— Realizzazione fondazioni nuove strutture direzione PD DIREZIONE MONSELICE DIREZIONE PADOVA
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Fase ©
Chiusura del traffico veicolare lungo il tratto autostradale oggetto della lavorazione.

Posizionamento della coppia di travi sulla campata centrale.
Collegamento dei trasversi tra le due coppie di travi della campata centrale.
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Fase 2
— Realizzazione elevazione pila 2 direzione PD;
— Realizzazione elevazione spalla B fino al livello paraghiagia direzione FD.
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Rinterro scavo di prima fase e sistemazione di terreno.

— Realizzazione della nuova corsia direzione PD.
— Deviazione della carreggicta direzione Monselice
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Fase 4

Fase 3
—  Riapertura corsia di emergenza direzione PD
— Chiusura corsia di emergenza e restringimento carreggiata direzione Monselice
— Realizzazione paratia di micropali provvisoria. Fase 7/ o ‘ ‘ ' N
— Demoalizione rilevato cavalcavia esistente direzione MO (Fase 6 elaborato fasi demolizioni CVOQ7) - Poswzwongmemto rete di p‘rotezwon‘e al ,d‘ sotto dellimpaleato centrale,
— Restringimento delle carreggiata autostradale direzione MO (Fase 6 elaborato fasi demolizioni CVO07) per evitare la caduta di oggetti sull’ autostrada. Fase 7/
—  Riapertura del tratto autostradale.
— Posizionamento delle travi nelle campate laterali.
— Completamento delle spalle e rinterro a tergo.

Realizzazione scavi per nuove strutture direzione MO (Fase 6 elaborato fasi demolizioni CV007)
nuove strutture direzione MONSELICE

—  Realizzazione fondazioni
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— Realizzazione della nuova corsia direzione MO.
DIREZIONE PADOVA
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PROGETTO ESECUTIVO

Fase 9

— Getto della soletta.
Realizzazione opere di finitura e rimozione della rete di protezione
VIABILITA' INTERFERITE

— Ripristino del traffico sul cavalcavia come da configurazione definitiva.
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