DIREZIONE BOLOGNA DIREZIONE PADOVA

—  Chiusura corsia di emergenza e restringimento carreqgiata direzione Bologna.
—  Restringimento delle carreqggiota autostradale direzione BO. (Fase 5 elaborato fasi demolizioni CV010) CORSIA DI CORSIA DI CORSIA DI CORSIA DI CORSIA DI
MARCIA |EMERGENZA;

- ReQIIZZQZIone scavi per nuove strutture dIIezIQne BO (Fase 5 elaborato fasi demolizioni CV010) imin. 2.50; MARCIA | MARCIA
—  Realizzazione fondazioni nuove strutture direzione BO. JE

MARCIA

Fase 7/
—  Posizionamento rete di protezione al di sotto dell'impalcato centrale,
per evitare la caduta di oggetti sull’autostrada.

—  Riapertura del tratto autostradale.

I —  Posizionamento delle travi nelle campate laterali.

I —  Collegamento dei trasversi tra le travi delle campate laterali.
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Fase 2
- Realizzazione elevazione pila 1 direzione BO; 274
—  Redlizzazione elevazione spalla A fino al livello paraghiaia direzione BO. #;

ANEN
NENA

I
—  Rinterro scavo di prima fase e sistemazione di terreno. |
—  Redlizzazione della nuova corsia direzione BO. I
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Fase 3
—  Riapertura corsia di emergenza direzione BO.
B ~ " B ~ - Fase 8
Chiusura corsia di emergenza e restringimento carreggiata direzione Padova. = Posizi o dell aafl
—  Restringimento delle carreqgiota autostradale direzione PD (Fase 6 elaborato fasi demolizioni CV010) cslalenamernto gelie predefie
—  Realizzazione scavi per nuove strutture direzione PD (Fase 6 elaborato fasi demolizioni CV010)
—  Realizzazione fondazioni nuove strutture direzione PD.
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Fase 4
—  Realizzazione elevazione pila 2 direzione PD;
—  Redlizzazione elevazione spalla B fino al livello paraghicia direzione PD.
—  Rinterro scavo di prima fase e sistemazione terreno.
—  Realizzazione della nuova corsia direzione PD.
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7 - etto della soletta.
—  Realizzazione opere di finitura e rimozione della rete di protezione
| — Ripristino del traffico sul cavalcavia come da configurazione definitiva.
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Fase 5
_ | | | | | PADOVA
Riapertura corsia di emergenza direzione PD.
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Fase 6
—  Chiusura del traffico veicolare lungo il tratto cutostradale oggetto della lavorazione.

~  Posizionamento della prima coppia di travi sulla campata centrale. autostradellper /'[ta//a

- Posizionamento terza trave sulla campata centrale.
—  Collegamento dei trasversi tra le travi della campata centrale,
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Scavalco via Terradura (SP30) - pk 99+130
CV010 - L=24.84 + 39.33 + 24.84=89m - B=14.90m
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