Fase

Chiusura corsia di emergenza e restringimento carreggiata direzione Bologna.

Demolizione rilevato cavalcavia esistente direzione BO (Fase 5 elaborato fasi demolizioni CVO11)

Realizzazione scavi per nuove strutture direzione BO (Fase 5 elaborato fasi demolizioni CVO11)
Realizzazione fondazioni nuove strutture direzione BO.

Fase

Fase /

Posizionamento rete di protezione al di sotto dell'impalcato centrale,

Fase 7/
per evitare la caduta di oggetti sull’autostrada.
Riapertura del tratto autostradale.

Posizionamento delle travi nelle campate laterali.
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! Collegamento dei trasversi tra le due coppie di travi delle campate laterali.
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¢ % Completamento delle spalle e rinterro a tergo.
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Fase 4
Rinterro scavo di prima fase e sistemazione terreno. .
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Fase 2
— Realizzazione elevazione pila 1 direzione BO. Fase 2 |
— Realizzazione elevazione spalla A fino al livello paraghiaia direzione BO |
—  Rinterro scavo di prima fase e sistemazione di terreno. | @ @ @ @
— Realizzazione della nuova corsia direzione BO. |
|
/ SIS S EE SIS SISSSSSSSiSSsSss4:
DIREZIONE BOLOGNA DIREZIONE PADQVA I
— F? pan | = ==== -
Caiglé\lAD' C?/IiachlADl ?A%F;%'E\ND' gt | i _ TRASVERSO PRIMA _COPPIA T PRIMA_COPPIA ol CoLIEARVERSO
| gl | SEDE AUTOSTRADALE DI PROGETTO L $ FMERCENZ a ‘1 - | /DI COLLEGAMENTO /K DI" TRAVI DI TRAVI
| 4% [ [ N | | - ] i '
! Q N/ " T T —h - - AT
+4. e b i ) M TN ~Z M S Z S H
- - A ANOANANUANANANAN \,t\ \///\/\//\3//\/\ ,\\\,\\\\/\ NN N AN RSN AW ¢ \\/f\\ ! . i 4 ‘H‘ Y
S - %%y G /\\\//\/4;\//,,\//,\/ DN INTINT N NN NN NN NN NN NN NN 2N I DR T B R +7.44m | | i - . I i
N E— — Nk N B y.__ i I ' - ‘ : i
! N /;/j\}/}\}//>\\/cx\/,x\/fx»?>\\/éx\/cx\/>¥/>¥/2>,\>;>\>;>\p@ A\ﬁ\vﬂﬁ ‘ —— I - i \ ‘g g
| S, P b L e RN e o L | \ i
i //\\\%\\f\\ ’ T/A,&\(//\/\\\//» L AL KK L PECSC N IR ~_ ~_ I~_ [P S P | | \‘11 I l . - | 11‘ ‘ | “ L“‘,H‘
! | | [ R | e [ e | e e | ! - | I — —t " ¥ | R
| it N o ~ I Il T
! i N o - | I I V
it Z (B Nl Il | 1
| T o i < —r L [ S
| i 1 I Ilf T T
\ - = lll
R 1
| SECONDA COPPIAAV lll‘l B SECONDA _COPPIA
. . (- . DI TRAVI e DI TRAVI
ase
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Realizzazione paratia di micropali. \
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Realizzazione scavi per nuove strutture direzione PD (Fase 6 elaborato fasi demolizioni CVO11). | Posizionamento delle predalle
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Fase 4
Realizzazione elevazione pila 7 direzione PD;
Realizzazione elevazione spalla B fino al livello paraghiaia direzione PD

|
———
——
———
e
—
—

! i
T ¥
l 1
\
ALATLELGLLLLROLLLALGRRARL T , \
| |
\ I \ EEREELLLURLLLEY
I 1
‘ l T 1
| Y L
| a !
| | !
. ', 1
“““““““““““ i LT LT | A | IIALRLARAARAERAAN LT | IR AR RUARAARL
T FILTEEAN TR AN L1 ALEELN L I LLLLULLRRNURP AR LR LR LR AOURRR AR LU ROV AR LR R LEULELLLULLLLLULLLLL LR RO LR ERR R
Wi . 1l T Y i _J i . i
R P i S T 1 e
Realizzazione della nuova corsia direzione PD. \
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Riapertura corsia di emergenza direzione PD. FQ]S@ 5
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Fase 6
Chiusura del traffico veicolare lungo il tratto autostradale oggetto della lavorazione.
Posizionamento della prima coppia di travi sulla campata centrale.
Posizionamento della seconda coppia di travi sulla campata centrale.

Collegamento dei trasversi tra le due coppie di travi della campata centrale.
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